智能笔记助手 · V0.3 TBD 收口表

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-19
- 基线：1 组《需求模型 V0.2》§11 建模待验证清单（TBD-1 ~ TBD-12）
- 关联：《V0.3-需求追踪矩阵》（TBD 列由此表解释）

0. 为什么需要这张表

基线 §11 是 12 条**光秃秃的问题列表**：没有问题影响哪个模型元素、没有验证方式、没有责任人，也没有说"建模期能不能先关掉"。

后果是这份清单在评审时无法被使用——它既不能说明"哪些问题已经在建模期定下了保守口径、不阻塞交付"，也不能说明"哪些问题必须在测试阶段实测"。本表把它收口成可检查的四段式：**问题 → 影响落点 → 验证方案 → 建模期口径**，并给出关闭状态。

1. 收口口径

每条 TBD 的**建模期状态**取三态之一：

状态	含义
建模期已关闭	建模阶段即可给出确定结论，不需要实测
降级关闭	无法在建模期实测，但已选定**保守且不锁死未来**的建模口径；数值/细节留待验证阶段
建模期未关闭	必须依赖实测或外部输入（访谈、压测），建模期只能标注风险、不能结论

> 判断原则：**只要基线语义已足以支撑建模决策，就关闭；只要是"数值/阈值/供应商"这类实测项，就降级关闭或标记未关闭。** 建模期不阻塞，但清单必须能被测试阶段直接接管。

2. TBD 收口明细

2.1 问题与影响落点

TBD	问题（承接 V0.2 §11）	影响落点
TBD-1	真实用户是否需要共享工作区、团队角色和管理员权限	R-03（User ↔ Workspace 多重度）、参与者定义（是否存在独立管理员）
TBD-2	多文档集合的创建、保存、默认范围和单次查询规模	FR-03、FR-11、NFR-06、`DocumentSet`、A6
TBD-3	解析完成、低置信度和人工复核的可接受等待时间	NFR-11、NFR-03、BR15、A1、A5
TBD-4	删除文档后索引、缓存、笔记和引用的传播时限	BR06、R-06（`IndexingRun` / `Index`）、A1

TBD	问题（承接 V0.2 §11）	影响落点
TBD-5	DOCX 视觉页码与段落/标题路径的最终引用策略	NFR-01、FR-06、UC08、A3、`Page.page_label` / `Citation.locator`
TBD-6	Markdown 方言、表格、脚注、公式和代码块支持范围	FR-02、NFR-13、A1
TBD-7	导出格式、文件命名、覆盖策略和失败恢复	FR-08、UC10、`ExportJob`、A7
TBD-8	云端模型供应商、地区、费用、数据保留和长期 SLA	FR-04、FR-05、FR-09、NFR-08、`ModelConfig`（R-07）、A4
TBD-9	统计样本的用户类型、文档规模和使用频率是否覆盖目标群体	全部 NFR 的证据强度、SURVEY 证据边界（V0.2 §2）
TBD-10	PPTX、XLSX、TXT 的一期边界，以及复杂表格/公式/演示文稿引用的可接受准确率	FR-02、NFR-13、SURVEY-002-Q2
TBD-11	30 秒流式反馈、1 分钟完成目标在代表性设备与样本下是否可达	NFR-10、NFR-07、NFR-11、NFR-12
TBD-12	"外部权威资料及链接"是否属于一期核心流程	FR-03、FR-06 范围、SURVEY-004-Q4

2.2 验证方案、归属与建模期口径

TBD	验证方案	归属	建模期口径（V0.3 采用）	建模期状态
TBD-1	用户访谈（WP-D/D-1 含该题）+ 补充问卷	汪昊（WP-D）；组长兜底	保留 R-03 的 `User "0..*" -- "1..*" Workspace : 成员`，**只解除"用户被工作区独占"的硬约束，不主张共享已确认**；不新增独立管理员参与者	降级关闭
TBD-2	集合规模压测 + 访谈	组长（压测）；汪昊（访谈）	`DocumentSet` **由用户显式选择、不由系统推定**（V0.2 §7）；单次上限保留候选值 20 份并标注"待实测"；跨库问答（FR-11）明确不进一期	降级关闭
TBD-3	代表性样本压测 + 用户可接受度访谈	组长；汪昊	建模期只要求"**进度可见、状态可查、失败可解释**"（BR15 / NFR-04），**不承诺具体秒数**	降级关闭
TBD-4	设计评审 + 权限组测试（SPEC §8）	组长（建模口径）	采用**同步语义**：删除/撤权/版本变化后，索引与引用必须传播失效，**传播完成前不得作为有效引用**（BR06）；不规定时限	建模期已

TBD	验证方案	归属	建模期口径（V0.3 采用）	建模期状态
				关闭
TBD-5	DOCX 样本文档比对（视觉页码 ≠ 物理页）	组长（口径）	采用 SPEC §3.2 的**双字段**：`Page.physical_page` + `Page.page_label`；引用可回退到 `section_path` + 字符偏移。**引用绑定版本与块，不绑定视觉页码**	建模期已关闭
TBD-6	样本集测试	组长（口径）	只承诺"高优先级输入格式"（NFR-13）；具体方言范围标为**受限支持**，低置信时保留原页/原文（BR07），不承诺完整兼容	降级关闭
TBD-7	设计评审 + 导出组测试（SPEC §8）	组长（口径）	`ExportJob` 必须记录 `format`、`scope`、`target_path`、`status`、`created_at`、`error`（SPEC §6）；**只写用户指定位置**；失败留 `error` 且**不得静默覆盖**。文件命名与覆盖策略建模期不定	降级关闭
TBD-8	供应商与技术选型评估（A 线）	组长	抽象为 `ModelConfig(provider, model_name, routing_policy, allow_cloud)`（R-07），**不绑定具体供应商**；确认页须可见 `model_service` 与地区（SPEC §4.2）；费用、数据保留、SLA 列为技术选型待办	建模期已关闭
TBD-9	用户访谈（WP-D/D-2，覆盖 ≥2 类用户）+ 补充问卷	汪昊（WP-D）	V0.2 §2 已声明"描述性证据、不代表全体目标用户"；**结论不改，仅补强证据**。若 WP-D 零产出，相关证据强度缺口记入 RTM §5	建模期未关闭
TBD-10	样本测试	组长（口径）	一期优先级固定为 **PDF（Must）> DOCX/Markdown（高优先级）> PPTX（候选扩展，能力验证后启用，SPEC §3.3）**；XLSX/TXT 不承诺	建模期已关闭
TBD-11	代表性设备 + 样本文档 + 模型服务压测	组长	NFR-10 的 30 秒/1 分钟保留为**候选目标**，不作为一期验收硬指标；验收只要求"**有流式反馈 + 超时显示进度**"	建模期

TBD	验证方案	归属	建模期口径（V0.3 采用）	建模期状态
				未关闭
TBD-12	范围评审 + 访谈	组长	一期**不做外部检索**，只保留"文档内引用核验"（FR-06）；外部权威链接列为后续单独立项（V0.2 §2 已明确其"不能替代文档内引用"）	建模期已关闭

3. 汇总

建模期状态	条数	TBD 编号
建模期已关闭	5	TBD-4、TBD-5、TBD-8、TBD-10、TBD-12
降级关闭	5	TBD-1、TBD-2、TBD-3、TBD-6、TBD-7
建模期未关闭	2	TBD-9、TBD-11
合计	12	—

结论：12 项中 **10 项在建模期已给出不阻塞交付的口径**，仅 TBD-9（样本代表性）与 TBD-11（时延阈值）必须等实测/外部输入。**这两项都不影响 V0.3 模型的结构，只影响证据强度与 NFR 阈值的写法**，因此 V0.3 可以按当前口径定稿。

4. 对 V0.3 的修订建议（关闭后再触发）

若 TBD 结论为…	需触发的模型修订
TBD-1 确认需要共享工作区	补 `Workspace` 成员角色与 `PermissionGrant.subject` 的类型枚举；参与者是否新增管理员/团队成员
TBD-2 上下限与 TBD-11 阈值确定	更新 NFR-06（集合上限）与 NFR-10 / NFR-11 / NFR-12（阈值为可验收数值）
TBD-5 结论改动引用策略	更新 A3 时序图与 `Citation` 字段
TBD-8 选定供应商	收敛 `ModelConfig` 的 `provider` 取值域
TBD-9 发现样本不覆盖目标群体	按 V0.2 §2 的声明追加证据边界说明，不改变模型结构

> 以上均**不在本轮 V0.3 执行**，登记为后续修订触发条件。